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Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la  
Cooperación (CRUSA)  

  
______________________________________________________________________ 

 
Términos de Referencia para la contratación de la figura de socio implementador 
para la ejecución del proyecto: Recuperación del Paseo de los Estudiantes de la 

Municipalidad de San José 
____________________________________________________________ 

 

1. Antecedentes  

Sobre CRUSA 

CRUSA es una organización privada costarricense, independiente y sin fines de lucro, que 

desde 1996 aspira por ser un catalizador e integrador de soluciones innovadoras que 

habiliten y aceleren la transformación de Costa Rica hacia un país próspero, sostenible e 

inclusivo; ha definido dentro de su estrategia 2022-2027, el objetivo de contribuir a la 

acción climática habilitando soluciones en sectores prioritarios para el impulso de una 

economía verde.  

Por esta razón, reconociendo la importancia de impulsar proyectos de carácter local y las 

necesidades de recursos para hacer frente a los exponenciales requerimientos de estudios 

de preinversión, infraestructura, servicios y equipamientos, con el fin de impactar 

directamente a las poblaciones locales de Costa Rica y las metas climáticas nacionales. 

Sobre el proyecto 

El proyecto "Paseo de los Estudiantes" de la Municipalidad de San José, propone la 

creación de un corredor peatonal transformador a lo largo de la Calle 9 en el cantón, con el 

fin de integrar espacios urbanos y áreas verdes clave de la ciudad. La iniciativa busca 

establecer una experiencia peatonal continua y dinámica mediante la conexión estratégica 

de paseos peatonales y zonas verdes, tanto existentes como planificadas.   

El objetivo principal es unir el Parque de la Paz, ubicado al sur, con el Parque Simón Bolívar, 

al norte, configurando así un importante eje verde que atraviesa la ciudad de sur a norte. 

Esta conexión articula elementos urbanos destacados, como los bulevares del Barrio la 

Cruz, el Liceo de Costa Rica, el Paseo de los Estudiantes y el Paseo de la Argentina. 

Adicionalmente, se incorporan otros espacios verdes intermedios, entre los que se 

incluyen la Plaza González Víquez, la Plazoleta La Soledad, el Parque Morazán, el Jardín de 

Paz y el Parque España, lo que fortalece el sistema de espacios verdes urbanos.  
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Un aspecto fundamental del proyecto es su enfoque en la conectividad ecológica. Al 

promover un corredor verde entre los ríos María Aguilar y Torres, se busca enlazar estos 

ecosistemas ribereños esenciales y fomentar la biodiversidad dentro del entorno urbano.  

La transformación de la calle 9, se presenta como una oportunidad única para crear un 

espacio urbano vibrante y accesible para todos. Con una longitud de 1.874 metros y un 

derecho de vía promedio de 13 metros, este proyecto de 24.636 m² busca re imaginar la 

movilidad y el disfrute público de este corredor. La propuesta consiste en la construcción 

de un paseo boulevard mixto: un carril dedicado exclusivamente al tránsito peatonal y otro 

destinado a vehículos, priorizando el transporte público. Esta distribución permitirá 

fomentar la movilidad sostenible y crear un ambiente más seguro para peatones y 

ciclistas.     

 
Imagen 1. Conceptualización completa del eje conector de calle 9. 
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Debido a la complejidad y la inversión requerida, el proyecto ha sido dividido en secciones 
(ver imagen 1):   
   

Etapa 1 (Paseo de los estudiantes): Sección D: De avenida 14 a Avenida 18 y Sección 
E: Liceo de Costa Rica   
Etapa 2: Sección B: De avenida 3 a Avenida 2da   

    Sección A: Del parque Simón Bolivar hasta avenida 3   
Sección C: De avenida segunda a Avenida 14   
Sección F: Ministerio de Obras Públicas y Transportes   
Sección G: De Avenida 22 Hasta Finca Vargas   

 
El proyecto se estructura en las secciones anteriormente descritas, cada una de las cuales 
contribuye a la experiencia peatonal global y a los objetivos ecológicos planteados. El 
cuadro incluido en el mapa detalla la longitud de cada sección, especificando las 
conexiones verdes existentes y las proyectadas. 
 
Alcance de estos términos de referencia 
 
Tanto las Secciones D y E, serán las que se contemple en diseño y construcción, mientras 
que la Sección B que se encuentra de avenida 3 a Avenida 2da, se elaborará el anteproyecto 
y planos constructivos correspondientes. 
 
Descripción de las secciones a intervenir 
 
La Sección D, que actualmente está sin construir, tiene 194 metros de longitud, un derecho 
de vía aproximado de 12 metros y un área pública de 2.099 metros cuadrados. Este 
segmento de dos cuadras, ubicado entre las avenidas 14 y 18, se caracteriza por su bajo 
tránsito vehicular y es recorrido por una línea de autobús. Se está desarrollando un plan 
maestro para convertirla en una vía mixta (peatones y transporte público).  
 
La Sección E corresponde al bulevar del Liceo de Costa Rica. Con 99 metros de longitud, 
un derecho de vía aproximado de 14 metros y un área pública de 1.189 metros cuadrados, 
este bulevar fue construido hace varios años. Actualmente, presenta cierto deterioro 
debido al ingreso y estacionamiento de vehículos privados frente al centro educativo.  
 
Componentes del proyecto 
 

1. Ejecutar la obra civil y paisajística del bulevar conforme al diseño aprobado, 
garantizando calidad, seguridad y sostenibilidad, de la etapa 1 del corredor de la 
Calle 9.  (Secciones D y E) 

 
Dentro de este componente, se presentan a manera de resumen las actividades 
principales: 
 
 

Actividad  Responsabilidades 
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O2. A1 Realizar encuesta ciudadana antes de 

la intervención para medir grado de 

seguridad y confort percibido por usuarios 

En el desarrollo del proyecto será muy 
importante la vinculación de la comunidad 
en las diferentes etapas. Por ello, la 
ejecución de esta actividad estará a cargo 
del socio implementador. Se deberá 
trabajar con la municipalidad de manera 
coordinada para poder implementar las 
diferentes acciones correspondientes. 
La empresa deberá aplicar una línea base 
(encuesta pre intervención) que permita 
medir percepción ciudadana en temas 
como seguridad, comodidad y uso del 
espacio público.   

O2. A2. Realizar proceso de licitación para la 

ejecución de la obra civil 
La Municipalidad de San Jose será el 
responsable de realizar la contratación y 
dar seguimiento al cumplimiento del 
contrato correspondiente. No deberá 
entenderse que el socio implementador 
deberá de encargarse de la construcción.  

O2.A3 Ejecución de obras de infraestructura 

(demoliciones, construcción de calzadas, 

aceras, drenaje, iluminación). 

O2.A4 Implementación de paisajismo, 

señalización y equipamiento urbano (áreas 

verdes, árboles, bolardos, mesas, bancas, 

paradas de autobús y cubiertas) 

Socio implementador. En coordinación 
con la municipalidad y la empresa 
constructora contratada, deberá velar por 
que se cumplan los criterios establecidos 
en los diseños, realizar la adquisición de 
mobiliario y asegurar su instalación.   

O2.A5 Supervisión técnica y control 

ambiental durante la obra 

Si bien, la responsabilidad de la 
supervisión técnica será de la 
Municipalidad de San José, se espera que 
el socio implementador pueda apoyar a los 
técnicos municipales a través de visitas de 
inspección y brindar recomendaciones. 

O2.A6 Recepción y cierre técnico del 

proyecto. 
Municipalidad de San José 

 
2. Fortalecer la apropiación comunitaria (residentes y comerciantes) del espacio y 

restaurar el sentido de pertenencia. 
 

Actividad Responsabilidades 

O3.A1 Ejecución de campaña de 
sensibilización y educación ciudadana 
 
 
 

Esta actividad deberá ser ejecutada por el 
socio implementador, en coordinación con 
la municipalidad.  
Diseñar y ejecutar una estrategia de 
sensibilización comunitaria, mediante 
campañas educativas y acciones de 
comunicación que promuevan el uso, 
apropiación y cuido del espacio 
recuperado. 

O3.A2  Ejecución de programas culturales 
y ferias económicas locales.  

Esta actividad deberá coordinada por el 
socio implementador. La ejecución de la 
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 logística será responsabilidad de la 
municipalidad. 
Impulsar actividades de activación social y 
económica local, incluyendo programas 
culturales, ferias comunitarias y dinámicas 
que fortalezcan el uso seguro e inclusivo 
del espacio público.  
 

O3.A3 Realización de talleres de gestión 
vecinal y empresarial  
 

Esta actividad deberá ser ejecutada por el 
socio implementador, en coordinación con 
la municipalidad. La consultora 
desarrollará talleres orientados a 
fortalecer capacidades de gestión vecinal y 
empresarial, promoviendo 
corresponsabilidad y sostenibilidad en el 
tiempo. 
 
Facilitación de un proceso de participación 
ciudadana, mediante talleres y espacios 
de consulta con comunidades y actores 
locales (incluyendo comercios), con el fin 
de incorporar insumos al diseño. 

 
O3. A4 Realizar encuesta ciudadana post 
intervención para medir grado de 
seguridad y confort percibido por usuarios. 
Encuesta realizada a una muestra de 500 
personas transeúntes. 
 

Esta actividad deberá ser ejecutada por el 
socio implementador, en coordinación con 
la municipalidad. 
Al finalizar las intervenciones, deberá 
aplicar una encuesta post intervención, 
con el fin de medir cambios y mejoras 
asociadas a la intervención ejecutada.   

O3.A5. Acompañamiento técnico durante 
las actividades del proyecto, realización de 
contrataciones, verificación de servicios y 
elaboración de informes de gestión CRUSA 
 

Socio implementador, quien además de 
las responsabilidades descritas en los 
diferentes componentes, deberá entrar 
reportes a CRUSA sobre la ejecución 
técnica y financiera de los fondos del 
proyecto.  Asimismo, deberá participar en 
reuniones de coordinación con CRUSA y la 
municipalidad. La periodicidad podrá 
variar según la etapa del proyecto, pero la 
frecuencia mínima será de 1 vez al mes. 
 

O3. A6. Diseñar e implementar un proceso 
de organización comunitaria que incluya la 
conformación y fortalecimiento de un 
comité ciudadano representativo (vecinos, 
comercios, instituciones educativas y 
culturales) 

Esta actividad deberá ser ejecutada por el 
socio implementador, en coordinación con 
la municipalidad. 
Como parte del proceso de gobernanza 
comunitaria, deberá apoyar la 
conformación y fortalecimiento de un 
comité ciudadano representativo, 
integrando vecinos, comercios y actores 
comunitarios relevantes.   
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3. Desarrollar un diseño urbano integral para la etapa 2 del corredor de la Calle 9 que 
incorpore infraestructura verde, mobiliario urbano inclusivo y criterios de 
adaptación al cambio climático, con el fin de fortalecer la convivencia social, la 
calidad ambiental y la resiliencia urbana.  

 
 

Actividad Responsabilidades 

01.A1. Levantamiento topográfico y 
diagnóstico urbano-ambiental para etapa 
la etapa 2 (Sección B) 

Socio implementador 

O1.A2. Realización de talleres 
participativos de diseño con comunidades 
y sectores comerciales para la etapa 2 
(Sección B) 

Socio implementador 

O1.A3. Elaboración del anteproyecto de la 
etapa 2.  (Sección B) 

Socio implementador 

O1.A4. Planos constructivos, presupuesto 
detallado y gestión de aprobaciones 
institucionales para la etapa 2 (Sección B) 

Socio implementador 

 
Revisar el Anexo 2 de este documento, en donde se detalla, de forma específica los 
requerimientos técnicos. 
 
 
Insumos del proyecto 
 
Para la etapa 1 del proyecto, ya se cuenta con los siguientes insumos: 
 

1. Levantamiento topográfico y diagnóstico urbano-ambiental 
2. Anteproyecto 
3. Planos constructivos, presupuesto detallado y aprobaciones institucionales (en 

curso) 
 
Para la etapa 2, el anteproyecto se encuentra en proceso de elaboración.  
 
Sobre el rol del socio implementador en CRUSA 

El socio implementador será la organización responsable de brindar el acompañamiento 
técnico y operativo necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos, resultados e 
indicadores establecidos en el proyecto, en estrecha coordinación con la Municipalidad 
de San José. Asimismo, asumirá el rol de gestor del proyecto, siendo responsable de 
articular y coordinar con las distintas partes involucradas; incluyendo la municipalidad, 
empresas constructoras, consultores y otros actores relevantes; para garantizar que las 
actividades se desarrollen conforme a los diseños técnicos, el cronograma y los objetivos 
establecidos. 
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El socio implementador será también la entidad receptora de los fondos otorgados por 
CRUSA para la implementación del proyecto, por lo que deberá velar por su adecuada 
administración y ejecución conforme al presupuesto aprobado, asegurando el uso 
eficiente y transparente de los recursos y contribuyendo al logro oportuno de los 
resultados esperados dentro del plazo establecido. 

Adicionalmente, para determinadas actividades del proyecto, el socio implementador será 
responsable de su ejecución directa, así como de la contratación y supervisión de los 
servicios técnicos o especializados que se requieran. 

El socio implementador deberá suscribir un acuerdo de financiamiento en el que se 
establecerán sus funciones, responsabilidades, alcance de implementación del proyecto 
y demás condiciones aplicables. 

  

2. Objetivo(s) de la consultoría 

Implementar las actividades y dar seguimiento a la etapa 1- Paseo de los Estudiantes, que 
contempla el diseño, construcción y gestión participativa del bulevar, así como en la 
elaboración del anteproyecto y los planos constructivos correspondientes a la Etapa 2 
(Sección B), que conlleva la transformación del tramo del Paseo de los Estudiantes en la 
Calle 9 en un bulevar peatonal accesible, seguro, verde y multifuncional. 
 

3. Requisitos administrativos y otras actividades principales 

 

3.1. Requerimientos administrativos 

 

• El socio implementador deberá estar al día con todas las obligaciones y 

responsabilidades legales y administrativas para el ejercicio en el país. 

• Contar con una cuenta bancaria en dólares exclusiva para el uso de los fondos del 

proyecto.  

• Elaboración de informes técnicos y financieros sobre el avance de la ejecución que 

se presentará a CRUSA y la Municipalidad de San José. 

• Solicitud de desembolsos a CRUSA según cumplimiento de hitos.  

• Solicitud de cotizaciones y selección de proveedores en conjunto con equipo 

municipal. 

• Coordinar y articular acciones con los otros proveedores contratados para el 

proyecto. 

• Realización de pagos a proveedores (de las actividades que corresponde). 

• Mantener en orden los registros técnicos, contables, proceso de contrataciones, y 

contrapartida, pues serán sujetos a una auditoría al finalizar el proyecto. 

3.2. Actividades principales 
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A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de las actividades que se deben de 

llevar a cabo para la consultoría: 

• Revisión y análisis del Plan de Trabajo integral, incluyendo metodología de 

intervención, presupuesto, cronograma, responsables, entregables, matriz de 

riesgos y mecanismos de coordinación interinstitucional, considerando la 

metodología de marco lógico. 

• Trabajar en estrecha coordinación con el equipo municipal, promoviendo la 

colaboración y la intervención conjunta y articulada. 

• Identificar y evaluar las barreras, cuellos de botella y riesgos asociados para la 

ejecución del proyecto, así como brindar recomendaciones técnicas sobre las 

medidas para mitigar o eliminar dichas barreras. 

• Seguimiento para el cumplimiento de las metas e indicadores del proyecto. 

• El socio implementador deberá garantizar y velar el salvaguardar los principios de 

eficiencias de los recursos, equilibrio económico y garantizar el valor público. 

• El diseño del equipo y mobiliario urbano deberá considerar criterios de 

accesibilidad universal y uso inclusivo.  

• Revisión de documentación previa de la municipalidad de San José, perfil del 

proyecto, anteproyecto arquitectónico detallado, estudio topográfico y estudio de 

las Microcuencas de la Acequia Las Arias y Río Ocloro producto de la Licitación 

Abreviada N 2016-LA000024-99999, así como el marco lógico, presupuesto y perfil 

realizado por CRUSA.  

• Análisis de los estudios preliminares que incluye la ubicación de redes de servicios 

en la zona, los planos constructivos y presupuesto de la obra (planos 

arquitectónicos, planos eléctricos, planos mecánicos, planos detallados de la 

infraestructura pluvial, planos detallados de la infraestructura sanitaria, planos de 

ingeniería, planos de arquitectura del paisaje, visado en el CFIA del diseño), así 

como las especificaciones técnicas detalladas, memorias de cálculo y 

presupuesto detallado de las obras a realizar.  

• Coordinación con la Municipalidad para la definición final del alcance de las obras 

en función del presupuesto final de la obra y los recursos disponibles. 

• Acompañar a la municipalidad en el proceso de concurso, evaluación y selección 

del constructor que sea seleccionado según lo establecido en la Ley de 

Contratación Pública. 

• Coordinación del arranque técnico del proyecto con la Municipalidad de San José 

(MSJ) y otras instituciones clave (por ejemplo: MOPT, AyA, CNFL), asegurando 

acuerdos claros sobre roles, permisos y logística de ejecución. 

• Implementación de un sistema de seguimiento y control de calidad, definiendo 

procedimientos de reporte técnico–administrativo y mecanismos de supervisión y 

verificación de avances. 
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• Trabajar en estrecha coordinación con el enlace municipal, promoviendo la 

colaboración, la intervención conjunta y articulada, así como la alineación de cada 

una de las partes involucradas en el proyecto. 

• Participación en reuniones con cualquier otra organización relevante para esta 

etapa del proyecto. 

• Dar seguimiento y verificación de la contrapartida según presupuesto aprobado por 

la  Municipalidad de San José. 

• Revisar, dar seguimiento y fiscalizar el plan de ejecución de obra que entregue la 

empresa constructora, incorporando medidas de seguridad ocupacional, control 

de tránsito, gestión ambiental, logística de trabajo y coordinación con actores 

institucionales involucrados. 

• Coordinar con la municipalidad para que se realicen las obras definidas para la 

Etapa 1 según el alcance final, incluyendo trabajos de demolición y preparación del 

sitio, construcción y mejora de calzadas y aceras accesibles, drenaje urbano 

sostenible (SUDS), iluminación y colocación de mobiliario urbano. 

• Cuando aplique, deberá coordinar las intervenciones asociadas a infraestructura 

de agua potable y saneamiento, conforme a los requerimientos técnicos e 

institucionales. 

• Durante la ejecución, garantizará la supervisión técnica y control ambiental, 

documentando avances y asegurando el cumplimiento de los estándares 

establecidos. Al finalizar, gestionará la recepción, entrega y cierre técnico de la 

obra. 

• Brindar acompañamiento técnico continuo para asegurar una participación 

ciudadana efectiva durante la implementación y consolidación del proyecto. 

• El socio implementador podrá subcontratar las actividades y servicios necesarios 

para la implementación del proyecto.  

• La empresa consultora entregará informes periódicos de avance técnicos y 

financieros, sistematizando resultados, hitos relevantes, dificultades y medidas 

correctivas para la MSJ y CRUSA. 

• Finalmente, deberá presentar un Informe Final del proyecto técnico y financiero, 

incorporando evidencias de ejecución, resultados, lecciones aprendidas, 

recomendaciones y lineamientos para sostenibilidad y mantenimiento futuro. 

 

Se especifica en el anexo 1 los objetivos, las actividades del marco lógico, indicadores y 
metas a cumplir. El socio implementador deberá cumplir al detalle con cada punto 
colocado en el anexo 1 donde se mencione su responsabilidad. Además, deberá coordinar 
y dar seguimiento en conjunto con la municipalidad de San José, las actividades, 
indicadores y metas que le corresponde al gobierno local.  
 
Por otro lado, la organización deberá de enviar los requerimientos del anexo 3 y deberá 
llenar los formatos y tablas del anexo 4 y 5.  



 

  

 

10 

 

 

3.3. Duración de la intervención 

El proyecto tendrá una duración de 25 meses post firma de acuerdo de financiamiento, del 
30 abril al 30 de mayo 2028. Sin embargo, dependiendo del avance podrán realizarse 
extensiones de tiempo al proyecto, no así del monto. 
 

4. Entregables  

La organización seleccionada deberá entregar informes de avance e informe final de los 

siguientes hitos asociados a esta consultoría: 

Cuadro 1. Hitos de cumplimiento por parte del socio implementador.  

Objetivo Hitos de cumplimiento Presupuesto 
estimado 
(montos 

aportados por 
CRUSA) (USD) 

Monto de 
contrapartida 

municipal 
aproximada* (USD) 

OE1. Desarrollar un 
diseño urbano 
integral para la etapas  
2 del corredor de la 
Calle 9 que incorpore 
infraestructura verde, 
mobiliario urbano 
inclusivo y criterios 
de adaptación al 
cambio climático, 
con el fin de 
fortalecer la 
convivencia social, la 
calidad ambiental y la 
resiliencia urbana. 

Un plano constructivo y 
presupuesto detallado 
elaborado y aprobado 
por la municipalidad 
para cada una de las 

etapas 2 (Secciones B, 
D y E) 

50.000  

100% de los permisos y 
avales obtenidos de la 

etapa 2 

 

OE2. Ejecutar la obra 
civil y paisajística del 
bulevar conforme al 
diseño aprobado, 
garantizando calidad, 
seguridad y 
sostenibilidad, de la 
etapa 1 del corredor 
de la Calle 9.  
(Secciones D y E) 
 

Al menos una encuesta 
aplicada 

2.000  

Un cartel de licitación 
elaborado y publicado 

N/A 
 

13.000 

Una empresa 
adjudicada para la 

ejecución de la obra 
civil 

N/A 
 

718.000 

4.800 m2 de la obra 
construidos según 

diseños 

N/A 
 

Al menos 500 m2 de 
nuevas áreas verdes 

147.000 

Al menos 15 equipos de 
mobiliario urbano 

instalado. 
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Al menos 150 m2 de 
nuevos drenajes 

urbanos sostenibles 
Al menos 3600 m2 de 
nuevas superficies de 

fácil acceso para 
adultos mayores 

Al menos 8 inspección 
técnicas y ambientales 

en el proceso de 
ejecución de la obra (1 

mensual) 

10.000  

1 documento firmado 
con recepción final de 

la obra 

N/A 6.500 

 
OE3. Fortalecer la 
apropiación 
comunitaria 
(residentes y 
comerciantes) del 
espacio y restaurar el 
sentido de 
pertenencia. 
 

Al menos una figura 
comunitaria constituida 

y fortalecida 

7.000 4.000 

1 campaña de 
sensibilización 

realizada 

 

Al menos 2 actividades 
culturales y ferias 

programadas y 
ejecutadas 

5.000 4.000 

Al menos 70 personas 
participantes en los 

talleres 

3.000  

Al menos una encuesta 
post intervención 

aplicada 

3.000  

Al menos 5 informes 
aprobados por CRUSA 

25.000  

Al menos 3 actividades 
realizadas 

12.000  

*Monto aproximado. 

Nota: El monto en la contrapartida municipal es un aproximado, será validado y verificado 

cuando se firme el acuerdo en conjunto con el socio implementador. 

Todos los productos deben ser entregados en idioma español y en versión digital. 

Para el desarrollo de los planos constructivos de la etapa 2, se deberán de considerar:  

• Como mínimo, los planos constructivos deben incluir: plantas arquitectónicas con 

escala mínima de 1:50, al menos 4 cortes transversales y 2 longitudinales por 

manzana en escalas 1:50 como mínimo, planos de las elevaciones del proyecto por 

manzana, planos detallados de la infraestructura pluvial, planos detallados de la 

infraestructura sanitaria, planos eléctricos, planos de arquitectura del paisaje, 

lámina de portada con información del proyecto, planos de detalles constructivos, 

diagramas, tablas, notas, especificaciones técnicas y cualquier otro elemento 
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necesario para lectura de planos y ejecución de la etapa de construcción. Revisar 

el anexo 2 para la descripción de lo tendrá que entregarse para los planos.  

• Todos los trabajos deberán considerar como mínimo lo establecido en el Código 

Eléctrico vigente, normativa del MOPT y del CTP para este tipo de equipamientos, 

Código Sísmico, lineamientos establecidos por el Colegio de Ingenieros 

Electricistas Mecánicos Industriales (CIEMI), las Normas NFPA y toda la normativa 

nacional que aplica para este tipo de obras.  

• Los planos deberán estar respaldados en su diseño, por un profesional que cuente 

con grado de licenciatura en ingeniería civil, ingeniería en construcción o 

arquitectura debidamente incorporado del CFIA. 

• Presupuesto detallado de las obras. 

CRUSA otorgará un monto total de US$ 264.000, para la implementación de la intervención, 

donde los hitos descritos en el cuadro 1 corresponden a los que CRUSA financiará 

directamente, sin embargo, el socio deberá dar seguimiento a la contrapartida que moverá 

la Municipalidad de San José y al cumplimiento de las metas y actividades relacionadas a 

dicha contrapartida.  

5.  Pagos asociados  

El monto para el proyecto es de US$ 264.000 (doscientos sesenta y cuatro mil dólares 

americanos), el cual incluye: honorarios, transporte, costos de equipos, mobiliario, 

insumos, materiales, alimentación de talleres, viáticos y otros gastos menores.  

Los fondos otorgados por CRUSA serán gestionados mediante la modalidad de adelanto de 

fondos. Para acceder a los desembolsos establecidos en el acuerdo de financiamiento, el 

socio implementador deberá presentar los informes técnicos y financieros 

correspondientes, conforme a los plazos y condiciones previamente definidos. 

El informe financiero deberá incluir el detalle del uso de los recursos y estar debidamente 

respaldado con la documentación de soporte correspondiente, incluyendo facturas, 

contratos, comprobantes de pago y cualquier otro documento que respalde los gastos 

realizados en el marco del proyecto. Esta documentación deberá demostrar que los 

recursos fueron utilizados de acuerdo con el presupuesto aprobado y las actividades 

establecidas en el acuerdo de financiamiento. 

 6.  Coordinación 

El consultor trabajará en coordinación directa con el Oficial de Programas y Proyectos 

designado por CRUSA. Asimismo, el consultor deberá coordinar sus actividades con los 

enlaces técnicos la municipalidad de San José. 

7. Perfil mínimo requerido 

a) Empresas, firmas consultoras o consorcios nacionales e internacionales, activas, 
debidamente inscritas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
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b) Que la firma, empresa o consorcio tenga una experiencia mínima de 10 años 
continuos en el desarrollo de objetivos similares a los detallados en estos términos 
de referencia. 

c) Experiencia de al menos 10 años, en el diseño y elaboración de planos 
constructivos de infraestructuras urbanas de servicios públicos. 

d) Experiencia de al menos 10 años en implementación, gestión de proyectos de 
desarrollo territorial, urbano o de infraestructura comunitaria, participación 
comunitaria, supervisión técnica, preferiblemente en coordinación con gobiernos 
locales. 

e) Que, para realizar la consultoría, la firma, empresa o consorcio encabece su equipo 
profesional con una persona directora técnica, con un mínimo de 10 años de 
experiencia general en el objetivo del proyecto. 

f) Que para acreditar grados académicos de las personas profesionales que 
participen en la oferta, el oferente aporte copias o certificaciones de los títulos 
universitarios que respaldan los grados académicos de cada uno de los 
profesionales que serán evaluados en la oferta, así como la inscripción al colegio 
profesional respectivo.  

g) Capacidad administrativa y operativa para contratar servicios, gestionar 
proveedores y asegurar el cumplimiento de cronogramas, presupuestos y 
resultados del proyecto. 

h) Deseable que tenga experiencia desarrollando proyectos con municipalidades de 
Costa Rica.  
 
 

7.1. Perfiles profesionales requeridos:  
 

• Persona profesional directora técnica con al menos 10 años de experiencia en 
proyectos de alcance igual o similar a las establecidas en los presentes términos 
de referencia. Puede ser alguno de los profesionales detallados a continuación. 

• Profesional en Arquitectura con al menos 8 años de experiencia a partir de su 
incorporación en obras o proyectos de alcance igual o similar al establecido en los 
términos de referencia.  

• Persona profesional en Ingeniería Civil con al menos 8 años de experiencia a partir 
de su incorporación en obras o proyectos de alcance igual o similar al establecido 
en los términos de referencia.  

• Persona profesional en sociología, psicología, ciencias sociales, trabajo social o 
afines con al menos 8 años de experiencia a partir de su incorporación en obras o 
proyectos de alcance igual o similar al establecido en los términos de referencia.  

• Para los planos: Persona profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o 
Electromecánica con al menos 10 años de experiencia a partir de su incorporación 
en obras o proyectos de alcance igual o similar al establecido en los términos de 
referencia. 

• Para los planos: Persona profesional de ingeniería hidráulica con al menos 10 años 
de experiencia a partir de su incorporación en proyectos de igual o similar alcance 
al establecido en estos términos de referencia. 
 
Para todos los casos se deberá incluir la hoja de vida de cada persona profesional, 
así como del personal técnico incluido en la oferta. 
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7.2. Otras condiciones que deben cumplir los oferentes 

 
a) Que mediante declaración jurada, la persona directora técnica propuesto por la 

firma consultora se comprometa a participar, de forma presencial en Costa Rica, 
en las actividades involucradas en el desarrollo de la consultoría, incluyendo al 
menos cuatro reuniones por mes de coordinación. 

b) Que se trate de firmas, empresas o consorcios organizados para realizar trabajos 
de responsabilidad técnica y de complejidad. 

c) El oferente deberá aportar certificación pública de constitución, cédula jurídica, 
personería y domicilio indicando las respectivas citas de inscripción, así como las 
calidades completas de quién o quiénes ejerzan la representación legal. En el caso 
de los consorcios, debe adjuntarse la misma información para cada miembro que 
lo compone.  

d) Adicionalmente, el oferente deberá aportar certificación notarial de la naturaleza y 
propiedad de las acciones o cuotas de capital. 

e) Que los profesionales que participen en la oferta se encuentren inscritos y al día en 
el colegio profesional correspondiente. Para comprobar este punto, la organización 
debe aportar certificación de inscripción vigente emitida por el Colegio Profesional 
correspondiente, de cada uno de los profesionales que serán evaluados dentro de 
la oferta. 

f) Declaración jurada de encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales. Se verificará que los participantes se encuentren al día en sus 
obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las 
declaraciones tributarias. Para ello se utilizará el lugar web que establezca el 
Ministerio de Hacienda.  

g) De presentarse alguna circunstancia con la cual el oferente, llegare a incumplir, 
invoque o introduzca hechos falsos, o cualquier otra situación similar, la oferta será 
excluida.  

h) Enviar dentro de la oferta, si la empresa cuenta con un organigrama de la 
organización, plan estratégico de la organización (al menos: Visión, Misión, 
Objetivos) , personería jurídica vigente, con menos de 1 mes de emitida, 
adicionalmente agregar: perfil profesional de personal clave en la organización, 
estar al día con la CCSS (certificación) , estar al día con Hacienda (certificación) ,  
elementos de control interno (auditorías financieras, etc.), evidencia documental 
de ejecución de proyectos previos en el área del proyecto, evidencia documental 
de ejecución de proyectos previos financiados por cooperación, evidencia 
documental de aporte de contrapartida en proyectos previos . 

 
En el Anexo 5 se presenta una lista de verificación de los documentos que deben 
presentarse con los formularios presentados en el Anexo 4. 
 

7.3 Habilidades esperadas 

o Profesionales con liderazgo y visión de largo plazo. Autogestión, dinamismo e 

iniciativa. 

o Creatividad, con capacidad para articular, coordinar, sostener e impulsar múltiples 

líneas de trabajo simultáneamente e introducir innovación y factores de mejora 

continua. 
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o Capacidad de mantener buena comunicación y relaciones fluidas con personas de 

formación, características e intereses diversos, así como de relacionarse con 

instituciones públicas. 

o Fuertes habilidades analíticas y de síntesis. 

La oferta debe ser presentada según los formularios presentados en el Anexo 4. 

 
9. Criterios de Calificación 

La organización será calificada de la siguiente forma: 

 COMPONENTES DE LA CALIFICACIÓN % 

1 Años de constitución de la Firma y/o empresa 5% 

2 Experiencia del oferente 35% 

3 Experiencia de la persona Directora Técnica 20% 

4 Experiencia del Equipo Profesional 25% 

5 Precio de la oferta 15% 
 

 

 COMPONENTES DE LA CALIFICACIÓN PUNTAJE 

1 Años de constitución de la Firma 5 puntos máximo 

 Menos de 10 años  0 puntos  
(no cumple 
admisibilidad) 

 10 a 20 años 1 punto 

 20 a 25 años 2 puntos 

 Más de 25 años  3 puntos 

 

2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 35 PUNTOS 
MÁXIMO 

 Por cada proyecto que contenga los tres componentes de la 
presente contratación (Diseño, supervisión técnica, seguimiento 
de proyectos y participación comunitaria) realizado en los 
últimos 10 años. 

5 puntos  

 Por cada proyecto con dos componentes (Diseño, supervisión 
técnica, seguimiento de proyectos y participación comunitaria) 
realizado en los últimos 10 años. 

3 puntos 

 Por cada proyecto que tenga un componente  
(Diseño, supervisión técnica, seguimiento de proyectos y 
participación comunitaria) realizado en los últimos 10 años. 

1 puntos 

 

3 EXPERIENCIA DE PERSONA DIRECTORA TÉCNICA 20 PUNTOS 
MÁXIMO 
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 Por cada proyecto que contenga los tres componentes de la 
presente contratación (Diseño, supervisión técnica y seguimiento 
de proyectos) realizado en los últimos 10 años 

5 puntos  

 Por cada proyecto con dos componentes (Diseño, supervisión 
técnica y seguimiento de proyecto) realizado en los últimos 10 
años 

3 puntos 

 1 punto por cada proyecto que tenga un componente  (Diseño, 
supervisión técnica y seguimiento de proyecto) realizado en los 
últimos 10 años 

2 puntos 

 

4 EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL 25 PUNTOS 
MÁXIMO 

 Por la participación de cada profesional en proyectos con tres 
componentes (Diseño, supervisión técnica y participación 
comunitaria) realizado en los últimos 8 años               

1.5 puntos máximo 

 Por la participación de cada profesional en proyectos con dos 
componentes (Diseño, supervisión técnica y participación 
comunitaria) realizado en los últimos 8 años                 

1 puntos 

 Por la participación de cada profesional en proyectos con un 
componente (Diseño, supervisión técnica y participación 
comunitaria) realizado en los últimos 8 años               

0,5 puntos 

 

5 Precio 15 PUNTOS 
MÁXIMO 

 Se asignará un máximo de 25% a la oferta de menor precio. Para 
aquellas ofertas que coticen precios mayores, se les asignará el 
respectivo porcentaje en esta categoría mediante la siguiente 
relación matemática: 
CP = 25% * (PrM / PrC)  
donde:   
CP = Calificación por precio 
PrM = Precio de la Menor Oferta Económica 
PrC = Precio de la Oferta Económica Considerada 

 

 

10. Adjudicación 

Al sumar los porcentajes de la metodología de evaluación, la oferta que obtenga la mayor 

calificación será la adjudicataria. En caso de existir empate, el ganador será el oferente que 

ofrezca mayor puntaje en el criterio de evaluación “Experiencia del oferente en trabajos 

similares”. En caso de persistir el empate el ganador será el oferente que presente mayor 

experiencia específica del director técnico en la construcción de obras similares al objeto 

de esta contratación. Esta experiencia será medida mediante la cantidad de obras 

realizadas en los últimos 10 años. Finalmente, si las ofertas continúan en igualdad de 

condiciones, se efectuará un sorteo para determinar el adjudicado, previa convocatoria a 

los interesados. 
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11. Concurso  

Las empresas, firmas o consorcios interesados en participar, deberán de entregar su oferta 

de equipo y oferta económica más tardar el 8 de mayo 2026 a las 11:59 pm. 

Deberán enviar sus ofertas a los correos: info@crusa.cr, rcampos@crusa.cr y 

cantonessostenibles@crusa.cr.  

Podrán hacer consultas hasta el 29 de abril 2026 a las 11:59 pm. A los correos: 

rcampos@crusa.cr y cantonessostenibles@crusa.cr. 

12. Características de la consultoría 

• Tipo: firma, empresa o consorcio de empresa 

• Idioma: Español 

• Duración:  Plazo máximo de entrega 25 meses, días calendario una vez suscrito el 

contrato.  

• Lugar de trabajo: Consultoría externa. 

14. Responsabilidades y obligaciones del socio 

• Cumplir con los términos de referencia y demás condiciones que queden 

expresadas en el acuerdo de financiamiento correspondiente.  

• Aceptar la supervisión y vigilancia de la Fundación CRUSA según corresponda, y 

atender las observaciones y/o recomendaciones de la Fundación CRUSA y 

municipalidad de San José. 

• Realizar las correcciones solicitadas por la Fundación CRUSA y municipalidad a los 

informes entregados. El tiempo de entrega para las correcciones solicitadas no 

modifica el plazo de entrega estipulado en la oferta.  

• Todas las obligaciones derivadas de la realización del presente trabajo, tales como, 

seguros de viaje, riesgos de trabajo, relaciones obrero–patronales, impuestos, entre 

otros, estarán a cargo de la empresa, firma y/o consorcio. 

• El transporte del personal, equipo, materiales e impuestos estarán totalmente bajo 

responsabilidad de la empresa, firma y/o consorcio. El transporte del personal, 

equipo, materiales, asimismo, el oferente deberá asumir la responsabilidad en 

caso de algún acto deshonesto cometido en perjuicio de la Fundación CRUSA y/o 

sus representantes. 

• La empresa consultora deberá desempeñar sus trabajos en forma coordinada con 

el personal designado por la Fundación CRUSA y la municipalidad de San José. 

• La empresa seleccionada no podrá compartir, trasmitir, divulgar o de alguna 

manera revelar o exponer, parcial o totalmente, a clientes o a terceros, información 

confidencial entregada por la Fundación CRUSA, sin la autorización expresa y por 

escrito de la Fundación. En este sentido, la empresa consultora se compromete a 

seguir todos los pasos necesarios para salvaguardar y proteger toda información 

confidencial contra el mal uso, divulgación, espionaje, pérdida y robo de la misma.  

mailto:rcampos@crusa.cr
mailto:cantonessostenibles@crusa.cr
mailto:rcampos@crusa.cr
mailto:cantonessostenibles@crusa.cr
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15. Consideraciones adicionales 

● La Fundación CRUSA se reserva el derecho de finalizar este proceso en cualquier 

momento, no adjudicar ninguna oferta, declarar desierto el proceso, o incluso finalizar 

anticipadamente cualquier adjudicación en el tanto no se haya firmado el contrato 

respectivo. 

● La modalidad por la cual se realiza la contratación será como acuerdo de 

financiamiento entre la Municipalidad, el socio escogido y CRUSA.  

● Los impuestos y otras obligaciones tributarias, laborales o legales a los que pueda estar 

afecto el pago de la consultoría según las leyes del país en que está inscrita el consultor 

serán de completa responsabilidad de esta consultoría.  
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16. Anexos 

Anexo 1. Descripción de las actividades, indicadores y metas a cumplir del marco 
lógico del proyecto Recuperación del Paseo de los Estudiantes de la Municipalidad de 
San José.  

Fin (Impacto): 

Contribuir a una ciudad de San José más humana, segura y sostenible mediante la 
revitalización de la Calle 9 como un eje de movilidad peatonal y convivencia 
urbana, elevando la calidad de vida de las personas y fortaleciendo la cohesión 
social, la calidad ambiental y la reactivación económica del entorno. 

Indicadores Verificables Objetivamente 
Porcentaje de personas que reportan mayor 

sensación de seguridad y confort al transitar por el 
área intervenida. Encuesta realizada a una muestra 

de 500 personas transeúntes. 

Meta del indicador 
80% de las personas usuarias reportan mayor sensación de seguridad 

y confort en encuestas postintervención 

Objetivo General (Propósito) 

Transformar el tramo del Paseo de los Estudiantes en la Calle 9 en un bulevar 
peatonal accesible, seguro, verde y multifuncional, mediante un proceso de 
diseño, construcción y gestión participativa que mejore la calidad de vida urbana, 
impulse la cohesión social y fortalezca la sostenibilidad ambiental y económica 
del entorno. 

Indicadores Verificables Objetivamente 
Número aumentado del Índice de Caminabilidad 

Urbana en todas las dimensiones de acuerdo con la 
metodología de la División de Transporte del Banco 

Interamericano de Desarrollo  

Meta del indicador 
Aumentar a 3,5 el índice de caminabilidad en todas las dimensiones. 

Tomando en cuenta que la escala máxima del Indice de Caminabilidad 
es 4. (Ver anexo N°1 del Índice de Caminabilidad)  

Objetivos Específicos 

OE1. Desarrollar un diseño urbano integral para las etapas 1 y 2 del 
corredor de la Calle 9 que incorpore infraestructura verde, 
mobiliario urbano inclusivo y criterios de adaptación al cambio 
climático, con el fin de fortalecer la convivencia social, la calidad 
ambiental y la resiliencia urbana. 

Indicadores Verificables Objetivamente Meta  

Porcentaje de estudios técnicos completos 
(topográficos, ambientales, hidrológicos, sociales, 

de movilidad). 

100% de los estudios (topográficos, ambientales, hidrológicos, 
sociales, de movilidad) completados. 

Cantidad de diseños urbanos y arquitectónicos 
aprobados por las autoridades competentes antes 

del inicio de obra. 

Al menos un diseño urbano y arquitectónico aprobado por las 
autoridades competentes (MSJ, MOPT, AyA, CNFL) 

Actividades 
Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 

Meta del indicador 
Responsable de 
implementación 

OE1.A1. Levantamiento topográfico y 
diagnóstico urbano-ambiental tanto 
para etapa 1 como para la etapa 2 
(Secciones B, D y E) 

Cantidad de informes 
topográficos y de 

diagnóstico elaborados y 
validados. 

Al menos un informe topográfico 
y diagnóstico elaborado y 
validado para cada una de las 
etapas (1 y 2) (Secciones B, D y 
E) 

Empresa consultora (solo 

para sección B) 

OE1.A2. Realización de talleres 
participativos de diseño con 
comunidades y sectores 
comerciales tanto para etapa 1 como 
etapa 2.  (Secciones B, D y E) 

Cantidad de talleres 
participativos realizados 

Número de personas 
participantes en los 

talleres  

3 talleres realizados  

 
Al menos 50 participantes en 

total para cada una de las 
etapas (1 y 2) 

Empresa consultora 

 

OE1.A3. Elaboración del 
anteproyecto tanto de la etapa 1 
como de la etapa 2.  (Secciones B, D 
y E) 

Cantidad de 
anteproyectos 
finalizados de las etapas 
1 y 2 (Secciones B, D y E) 

Dos anteproyectos finalizados 

Empresa consultora (solo 

para sección B) 

OE1.A4. Planos constructivos, 
presupuesto detallado y gestión de 
aprobaciones institucionales tanto 
de la etapa 1 como de la etapa 2 
(Secciones B. D y E) 

Cantidad de planos 
constructivos y 
presupuesto elaborados 

Un plano constructivo y 
presupuesto detallado 

elaborado y aprobado por la 
municipalidad para cada una de 
las etapas (1 y 2) (Secciones B, D 

y E) 

Empresa consultora (solo 

para sección B) 

Porcentaje de permisos y 
avales obtenidos. 

100% de los permisos y avales 
obtenidos 

Empresa consultora (solo 

para sección B) 
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Objetivos Específicos 
OE2. Ejecutar la obra civil y paisajística del bulevar conforme al 
diseño aprobado, garantizando calidad, seguridad y sostenibilidad, 
de la etapa 1 del corredor de la Calle 9.  (Secciones D y E) 

Indicadores Verificables Objetivamente Meta del indicador 

Cantidad de metros lineales continuos de bulevar 
construidos 

Al menos 296 metros lineales continuos de bulevar construidos.   

Porcentaje de construcción de la obra de 
infraestructura 

100% de la obra construida según cronograma. 

Actividades 
Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 

Meta del indicador Responsable de 
implementación 

 

O2. A1 Realizar encuesta ciudadana 
antes de la intervención para medir 
grado de seguridad y confort 
percibido por usuarios 

Cantidad de encuestas 
aplicadas 

Al menos una encuesta 
aplicada 

Empresa consultora 

O2. A2. Realizar proceso de licitación 
para la ejecución de la obra civil 

Cantidad de carteles de 
licitación elaborados y 
publicados en SICOP 

Un cartel de licitación 
elaborado y publicado 

Municipalidad  

Cantidad de empresas 
adjudicadas para la 
ejecución de la obra civil. 

Una empresa adjudicada para 
la ejecución de la obra civil 

Municipalidad 

O2.A3 Ejecución de obras de 
infraestructura (demoliciones, 
construcción de calzadas, aceras, 
drenaje, iluminación). 

Cantidad de m2 de obra 
construida.  

4800 m2 de la obra 
construidos según diseños 

Municipalidad 

O2.A4 Implementación de 
paisajismo, señalización y 

equipamiento urbano (áreas verdes, 
árboles, bolardos, mesas, bancas, 

paradas de autobús y cubiertas) 

Cantidad de metros 
cuadrado con nuevas 
áreas verdes 

Al menos 500 m2 de nuevas 
áreas verdes 

Empresa consultora 

Cantidad de mobiliario 
urbano instalado 

Al menos 15 equipos de 
mobiliario urbano instalado. 

Empresa consultora 

Cantidad de nuevos 
drenajes urbanos 
sostenibles. 

Al menos 150 m2 de nuevos 
drenajes urbanos sostenibles 

Empresa consultora 

Cantidad de m2 de 
nuevas superficies de 
fácil acceso 

Al menos 3600 m2 de nuevas 
superficies de fácil acceso 
para adultos mayores 

Empresa consultora 

O2.A5 Supervisión técnica y control 
ambiental durante la obra 

Número de inspecciones 
técnicas y ambientales 
realizadas en durante la 
ejecución de la obra (32 
semanas) 

Al menos 8 inspección 
técnicas y ambientales en el 
proceso de ejecución de la 

obra (1 mensual) 

Empresa consultora 

O2.A6 Recepción y cierre técnico del 
proyecto. 

Cantidad de documentos 
con recepción final de la 
obra 

1 documento firmado con 
recepción final de la obra 

Municipalidad 

Objetivos Específicos 
Fortalecer la apropiación comunitaria (residentes y comerciantes) 
del espacio y restaurar el sentido de pertenencia. 

Indicadores Verificables Objetivamente Meta del indicador 

Figura comunitaria constituida y fortalecida Al menos una figura comunitaria constituida y fortalecida 

Actividades 
Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 

Meta del indicador 
Responsable de 
implementación 

O3.A1 Ejecución de Campaña de 
sensibilización y educación 

ciudadana 

Número de campañas de 
sensibilización 

realizadas 

1 campaña de sensibilización 
realizada 

Empresa consultora 
 

O3.A2 Ejecución de programas 
culturales y ferias económicas 

locales.  

Número de actividades 
culturales y ferias 

programadas y 
ejecutadas por la 

municipalidad  

Al menos 2 actividades 
culturales y ferias programadas 
y ejecutadas 

Empresa consultora 
 

O3.A3 Realización de Talleres de 
gestión vecinal y empresarial  

Número de personas 
participantes 

Al menos 70 personas 
participantes en los talleres 

Empresa consultora 
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O3. A4 Realizar encuesta ciudadana 
post intervención para medir grado 
de seguridad y confort percibido por 
usuarios. Encuesta realizada a una 
muestra de 500 personas 
transeúntes. 

Cantidad de encuestas 
aplicadas 

Al menos una encuesta aplicada 
Empresa consultora 

 

O3.A5. Acompañamiento técnico 
durante las actividades del proyecto, 
realización de contrataciones, 
verificación de servicios y 
elaboración de informes de gestión 
CRUSA 

Cantidad de informes 
entregados 

Al menos 5 informes aprobados 
por CRUSA 

Empresa consultora 
 

O3. A6. Diseñar e implementar un 
proceso de organización comunitaria 
que incluya la conformación y 
fortalecimiento de un comité 
ciudadano representativo (vecinos, 
comercios, instituciones educativas 
y culturales). 

Cantidad de actividades 
de fortalecimiento 
realizadas  

Al menos 3 actividades 
realizadas 

Empresa consultora 

 

 
Anexo 2. Descripción de los estudios necesarios y condiciones técnicas requeridas 
para la etapa 2.  
 
Estudios Preliminares 
 
Identifican los recursos disponibles y las demandas por satisfacer, determinan el programa 
de necesidades, y se define y coordina la realización de los estudios técnicos necesarios. 
Los estudios preliminares incluyen, además, la recopilación y análisis de la información 
disponible, de las condiciones establecidas por los reglamentos y normas vigentes, y las 
consultas ante las instituciones del Estado, vinculadas con el proyecto. Los estudios 
preliminares no constituyen un compromiso de organización de espacios o diseño. Los 
profesionales deberán entregar el reporte con los documentos que comprueben dichos 
estudios. 
 
Estudio de suelos  
 
El Estudio de suelos deberá considerar todo lo establecido en el Código de Cimentaciones 
de Costa Rica, última versión.  Debe involucrar la aplicación de procedimientos y técnicas 
que se encuentran dentro del ámbito de un profesional en geotecnia. Se deberán evaluar 
las características físico-mecánicas del suelo con el fin de ofrecer las recomendaciones 
geotécnicas necesarias para la factibilidad técnica, diseño, construcción y mantenimiento 
de la obra a desarrollar.  
Deberá considerar la evaluación de la información disponible sobre el sitio de la obra en 
relación con la topografía, geología, sismicidad, clima, vegetación, edificaciones vecinas, 
entre otras. Deberá estar orientado a la verificación de la no existencia de problemas 
mayores, fácilmente detectables, tales como: arcillas expansivas, rellenos orgánicos, 
riesgo de deslizamiento y otros que comprometen la seguridad del proyecto.  
Deberá procurarse una investigación directa con el detalle que la obra lo exija, según el tipo, 
costo, magnitud, ubicación e importancia estructural.  
El Estudio de suelos deberá entregarse en formato digital, tipo de archivo .pdf, xlsx, shp. 
Cumpliendo como lo mínimo, con lo siguiente:  
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• Seis ensayos de penetración estándar (perforaciones, CBR y SPT) de 12 m de 
profundidad (Se deberá gestionar con la municipalidad la ubicación del punto).  

• Cuatro pruebas de infiltración en zonas verdes (Se deberá gestionar con la 
municipalidad la ubicación de los puntos).  

• Un (1) Informe final del estudio que, como mínimo, incluya:   
o Datos sobre el terreno (ubicación, tipo de topografía, etc.).   
o Metodología utilizada (tipo de ensayo).   
o Trabajos realizados (profundidad alcanzada, ubicación de los puntos de 

prueba, etc.).   
o Resultados (correlaciones empleadas, perfil estratigráfico, nivel freático, 

capacidad de soporte del suelo, asentamientos probables, coeficiente 
sísmico, etc.).   

o Conclusiones técnicas (cimentaciones de la estructura, licuefacción bajo 
sismos, estabilidad local de la obra, conformación de taludes en corte, 
empuje lateral, rellenos, etc.).   

  
Estudio hidrológico e hidráulico  
 
El Estudio hidrológico e hidráulico, deberá considerar los regímenes de lluvia, y red pluvial 
existente.  Se deberá entregar en formato digital, tipo de archivos editables y en .pdf, xlsx, 
shp, entre otros; debe ser utilizado para planificación y gestión de recursos hídricos, diseño 
de infraestructuras y prevención de riesgos asociados al manejo de las aguas urbanas, este 
estudio debe contar con los siguientes elementos: 
 
Objetivos del Estudio: 

• Evaluar los retos del manejo de los recursos hídricos presentes en sitio. 
• Analizar el comportamiento actual y futuro del proyecto en la cuenca hidrográfica.  
• Diseñar estructuras para el manejo y prevención de inundaciones (jardineras, 

canales, alcantarillas, etc.). 
• Predecir y prevenir inundaciones y gestionar riesgos potenciales. 
• Analizar información atmosférica y climatológica para    
• Estimar caudales máximos, mínimos y medios a manejar en el predio y su entorno 

inmediato. 
 
Componentes del Estudio Hidrológico: 

• Delimitación de proyecto en la o las cuencas y microcuencas con las que 
interactúa.  

• Análisis de precipitaciones: Estudio de datos pluviométricos (intensidad, duración, 
frecuencia). 

• Balance hídrico: Evaluación de entradas (precipitación) y salidas (evaporación, 
infiltración, escorrentía). 

• Modelación hidrológica: Uso de modelos para simular el comportamiento de laej. 
HEC-HMS, SWMM). 

• Identificación de manchas de inundación. 
• Considerar períodos de retorno de 25, 50 y 100 años- 

 
Componentes del Estudio Hidráulico: 

• Análisis de flujos: Cálculo de caudales y velocidades en ríos, canales o tuberías. 
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• Diseño de estructuras: Dimensionamiento de obras como presas, vertederos, 
alcantarillas, etc. 

• Simulación de inundaciones: Evaluación de áreas afectadas por crecidas. 
• Transporte de sedimentos: Estudio de erosión y sedimentación en cauces. 

 
Parámetros Clave: 

• Caudales (m³/s). 
• Coeficientes de escorrentía. 
• Tiempos de concentración. 
• Curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF). 
• Niveles de agua y velocidades de flujo. 

 
Características Tecnológicas del estudio 

1. Herramientas de Software: 
• Modelación hidrológica: HEC-HMS, SWAT, MIKE SHE. 
• Modelación hidráulica: HEC-RAS, Iber, Mike 11. 
• Sistemas de Información Geográfica (SIG): ArcGIS, QGIS para análisis espacial y 

cartografía. 
• Software de diseño: AutoCAD Civil 3D, para diseño de estructuras hidráulicas. 

 
2. Tecnologías de Medición y Monitoreo: 
• Estaciones meteorológicas y pluviométricas. 
• Sensores de nivel y caudal (limnígrafos, ADCP). 
• Drones y LiDAR para topografía de alta precisión. 
• Imágenes satelitales (ej. Sentinel, Landsat) para monitoreo de cuencas. 

 
3. **Tecnologías Emergentes**: 
• Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning para predicción de eventos extremos. 
• Big Data para análisis de grandes volúmenes de datos hidrológicos. 
• Modelos numéricos avanzados (ej. modelos 2D y 3D para simulación de flujos 

complejos). 
 

4. Integración de Datos: 
• Uso de plataformas cloud para almacenamiento y procesamiento de datos. 
• Sistemas de alerta temprana basados en IoT (Internet de las Cosas). 

 
En Costa Rica, con el objetivo de garantizar que los estudios se realicen con rigor científico, 
considerando la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos hídricos, 
los estudios hidrológicos e hidráulicos están regulados por una serie de normativas y 
lineamientos, estas normativas y entidades se detallan a continuación: 
 
Normativa de referencia 

• Ley de Aguas (Ley N° 276): 
• Regula el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos en Costa 

Rica. 
• Establece los principios para la gestión integrada del agua y la obligatoriedad de 

realizar estudios técnicos para proyectos que involucren el recurso hídrico. 
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• Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849-
MINAE): 

• Requiere que los proyectos que afecten los recursos hídricos incluyan estudios 
hidrológicos e hidráulicos como parte de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

• Define los términos de referencia para estudios relacionados con agua. 
• Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N° 33601-

MINAE-S): 
• Establece los parámetros técnicos para el manejo de aguas residuales y su impacto 

en los cuerpos de agua. 
• Incluye requerimientos para estudios hidráulicos en sistemas de tratamiento y 

descarga. 
• Normas de Diseño de Drenaje Pluvial (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados - AYA): 
• Proporciona lineamientos para el diseño de sistemas de drenaje urbano, 

incluyendo estudios hidrológicos e hidráulicos. 
• Incluye metodologías para el cálculo de caudales y diseño de estructuras. 
• Manual de Diseño de Carreteras (Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI): 
• Contiene especificaciones técnicas para estudios hidrológicos e hidráulicos en 

proyectos viales, como el diseño de alcantarillas, puentes y drenajes. 
• Lineamientos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN): 
• Proporciona datos y metodologías para el análisis de precipitaciones, curvas IDF 

(Intensidad-Duración-Frecuencia) y otros parámetros hidrológicos. 
 

Instituciones Involucradas 
 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): 

• Es la entidad rectora en materia de gestión ambiental y recursos hídricos. 
• Supervisa y aprueba los estudios hidrológicos e hidráulicos en el marco de la EIA. 
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA): 
• Regula el uso del agua para consumo humano y establece normas para estudios 

relacionados con abastecimiento y drenaje. 
• Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA): 
• Gestiona los recursos hídricos subterráneos y superficiales, y establece 

lineamientos para estudios de riego y drenaje. 
• Instituto Meteorológico Nacional (IMN): 
• Proporciona datos climáticos e hidrológicos oficiales para los estudios. 
• Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE): 
• Establece lineamientos para estudios de inundaciones y gestión de riesgos 

hidrometeorológicos. 
 

Metodologías y Estándares Técnicos 
• Debe utilizar e integrar al menos, Curvas IDF, Modelos Hidrológicos, Modelos 

Hidráulicos, Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 

Consideraciones Especiales 
• Crisis Climática: Los estudios deben considerar escenarios futuros de cambio 

climático, según lineamientos del IMN y el MINAE. 
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• Participación Ciudadana: En algunos casos, se requiere consulta pública como 
parte del proceso de aprobación. 

• Soluciones basadas en Naturaleza: Se alienta el uso de soluciones basadas en 
naturaleza para la gestión del recurso hídrico y la mejora de la infraestructura 
hidráulica.  
 

Alcance del estudio 
 
Para este estudio se utilizará el abordaje de modelo finito como metodología de análisis y 
simulación numérica donde la unidad discreta es la zona de influencia hidráulica e 
hidrológica del proyecto, para describir las características físicas y los procesos 
hidrológicos de la unidad definida. 
 
Consideraciones para el análisis de Modelo Finito: 
 
Discretización del Sistema: 

• El sistema hidrológico se divide en elementos finitos (por ejemplo, celdas, 
cuadrículas o volúmenes pequeños). 

• Cada elemento representa una porción del sistema con propiedades homogéneas 
(como pendiente, tipo de suelo, cobertura vegetal, etc.). 

Ecuaciones Gobernantes: 
• Se aplican ecuaciones diferenciales parciales que describen los procesos 

hidrológicos (ej: flujo de agua superficial, infiltración, transporte de sedimentos). 
• Estas ecuaciones se resuelven numéricamente para cada elemento finito. 

Interacción entre Elementos: 
• Los elementos finitos están interconectados, lo que permite simular el flujo de agua 

y otros procesos entre ellos. 
• Esto es especialmente útil para modelar cuencas hidrográficas, donde el agua fluye 

de una celda a otra. 
Flexibilidad y Detalle: 

• Permite representar sistemas con geometrías complejas y variabilidad espacial (ej: 
cambios en la topografía, tipos de suelo, usos del suelo). 

• Es adaptable a diferentes escalas, desde pequeñas cuencas hasta grandes 
regiones. 

Simulación de Escorrentía: 
• Modelar cómo el agua de lluvia se convierte en escorrentía superficial y fluye a 

través de la cuenca. 
Análisis de Inundaciones: 

• Predecir áreas afectadas por crecidas y niveles de agua en ríos. 
• Evaluar con información secundaria la necesidad de recarga de acuíferos 

disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos. 
Transporte de Contaminantes: 

• Simular cómo los contaminantes se mueven a través del agua superficial o 
subterránea. 

Estudios de Infiltración y Recarga de Acuíferos: 
• Analizar cómo el agua se infiltra en el suelo y recarga los acuíferos. 
• Integración con SIG: 
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• Facilita la incorporación de datos geoespaciales (ej: mapas de elevación, usos del 
suelo). 

  
Estudio topográfico  
  
La topografía deberá considerar el estudio técnico y descriptivo del terreno dentro del 
cuadrante, examinando la superficie terrestre y sus características físicas, geográficas y 
geológicas, además de sus variaciones y alteraciones, con el fin de planificar y determinar 
la colocación o no de estructuras de retención, establecer los puntos de fuga de las aguas, 
entre otras cosas. Incluyendo la ubicación de la red pluvial, la red eléctrica y la red de 
telecomunicaciones, señalética vial (vertical y horizontal), arboles existentes y cualquier 
otro elemento que sea relevante para el futuro diseño. La municipalidad facilitará un 
estudio topográfico base.  
   
La topografía deberá entregarse en formato digital, tipo de archivo .dwg editable.  
   
La topografía deberá cumplir, como mínimo, con lo siguiente:  
   

• Curvas de nivel a cada 0,50 m.   
• Precisión horizontal y vertical de 1cm. 
• Seis perfiles longitudinales y seis perfiles transversales (el Contratista deberá 

gestionar con la Administración la ubicación de los perfiles).  
• El levantamiento de cajas, tapas, rejillas, mobiliario, vegetación, postes, 

estructuras, monumentos, tragantes, pozos, cordón y caño, hidrantes, válvulas, 
zonas verdes, arquetas, pedestales telefónicos, paradas, entre otros.  

• Niveles de losas, aceras, terrazas, tapas, jardines, entre otros.  
• Profundidad de pozos pluviales y sanitarios.  
• Puntos de amarre para ubicación en sitio de las obras a realizar4 

 
Estudio de ubicación de redes de servicios en la zona 
 
Análisis de las condiciones, cobertura y estado de la infraestructura de servicios como: 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitaria, Energía y Alumbrado Público, Alcantarillado Pluvial, 
Internet y Fibra Óptica, Telecomunicaciones.  La municipalidad cuenta con un 
levantamiento del sistema pluvial. 
 
Planos Constructivos  
 
De acuerdo con el anteproyecto que será entregado por la municipalidad de San José, la 
empresa deberá elaborar todos los planos constructivos necesarios, correctamente 
detallados para evitar confusiones por falta de información, tomando en cuenta los 
lineamientos establecidos en: Código Símico vigente, Código Eléctrico, Código de 
Cimentaciones, Código de instalaciones sanitarias, Ley 7600, etc.  
 
La empresa deberá elaborar el conjunto de elementos gráficos que definan con claridad el 
carácter y la finalidad del Anteproyecto aprobado por la municipalidad, y que permitan 
construir la obra bajo la dirección de un profesional responsable. Los planos de 
construcción deberán comprender los aspectos de distribución, estructuración e 
instalaciones, respaldados por sus respectivos cálculos. Además, deberán contener la 
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información gráfica y escrita indispensable para la correcta ejecución de la obra. Deberán 
estar en todo de acuerdo con las Instituciones competentes (Ministerio de Salud, 
Acueductos y Alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, Ministerio de Salud, entre otras) y los reglamentos vigentes de diseño y 
construcción, tales como el Reglamento de Construcciones, el Código Sísmico de Costa 
Rica, el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, el National Electrical Code (NEC), 
entre otros.  
  
Las memorias de cálculo deberán entregarse en formato digital, tipo de archivo xlsx, docx,  
pdf.   
  
Los planos de construcción deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:   
  

• Modelado de la zona en software especializado para infraestructura civil 
(geometría, niveles, etc.).  

• Localización y niveles del terreno.  
• Ubicación geográfica.  
• Plantas de distribución y diseño de sito, incluyendo secciones y notas. (Ejes, cotas, 

simbología).  
• Cortes longitudinales, cortes transversales y elevaciones.  
• Diseño y detalles de mobiliario urbano y acabados. 
• Diseño geométrico vial (demarcación horizontal y vertical).  
• Planta de movimiento de tierras, con cálculo de volúmenes de corte y relleno.  
• Plano de sistema eléctrico para iluminación y de mobiliario.   
• Plano de curvas de nivel, desniveles en aceras, cortes longitudinales y 

transversales, postes, arboles, cajas de registro (Acueductos y Alcantarillados, 
CNFL, ICE, Cableras).  

• Plantas de evacuación de aguas pluviales y del alcantarillado sanitario para su 
renovación completa. 

• Planta del sistema de abastecimiento de agua potable, tanto para los espacios 
públicos como para la conexión de los predios adyacentes. 

• Plano de paisaje (especies seleccionadas y ubicación en sitio por área).  
• Diseño de manejo de aguas pluviales, considerando soluciones basadas en 

Naturaleza. Deberá tomar en cuenta lo señalado en el estudio estudio de las 

Microcuencas de la Acequia Las Arias y Río Ocloro producto de la Licitación 

Abreviada N 2016-LA000024-99999.  

• Todos los detalles constructivos.  
 
El diseño paisajístico incluirá diversas especies de plantas y árboles nativos que 
contribuyan a la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad del lugar, las cuales 
deben seguir la siguiente paleta vegetal:   
 

PALETA VEGETAL 

ID 
Nombre 

Científico 

Nombre 

común 
Diámetro Altura Imagen Referencia 



 

  

 

28 

 

p01 
Cataranthus 

roseus 
Vinca 0,60m 1m 

 

p02 Obtusifolia sp Peperonia 0,25m 0,25m 

 

p03 
Ruellia 

angustifolia 

Petunia 

mexicana 
0,90m 0,90m 

 

p04 
Phormium 

tenax 
Fornio 0,8m 1m 

 

p05 
Strelitzia 

reginae 
Ave del paraíso 0,80m 0,80m 

 

p06 
stachytarpheta 

cayennensis 
Rabo de zorro 1m 1,2m 
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p07 
Cuphea 

hyssopipifolia 

Acucia, 

nicaraguiya 
0,30m 0,30m 

 

p08 
Chamaecos 

cuspidatus 
Insulina 0,60m 0,60m 

 

p09 
Solenostemon 

scutellarioi 
Coleus 0,60m 0,60m 

 

p10 Lippidia alba Juanilama 0,8m 1m 

 

p11 
Pentas 

lanceolata 
Penta 0,80m 0,60m 

 

p12 Lavanda  Lavanda 1m 1m 
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p13 

Lantana 

cámara 

sangínea 

Lantana 1m 1m 

 

p14 Mentha piperita Menta 1,20m 2m 

 

p15 Z. angustifolia Zinias  0,60m 0,60m 

 

p16 Begonia Begonia 0,30m 0,30m 

 

p17 
Rosmarinus 

oficinales 
Romero 0,80m 1,20m 

 

p18 
Ocimum 

basilicum 
Albahaca 0,40m 0,80m 
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p19 Pectranthus S.P Pectranthus 0,40m 0,40m 

 

p20 Hedera S.P Hiedra 0,8m 1m 

 

p21 
Largerstroemia 

indica 

Árbol de 

recedo o 

jupiter  

2m 2,5m 

p22 Zygia longifolia 
Árbol de 

sotacaballo  
2m 2,5m 

p23 Plumería rubra Plumería 2m 2,5m 

p24 
Posoqueria 

latifolia 

Guayaba de 

mono  
2,5 3m 
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p25 
Simarouba 

gauca 
Bijarro 3m 3m 

 

p26 
Euphorbia 

leucocephala 
Pascuita 2m 2m 

 

P27 Bougainvillea Veraneras 1m 3m 

 

Fuente: Sección Parques y arboricultura urbana. 

La empresa deberá entregar como producto final de esta etapa los planos constructivos en 
formato digital PDF (.pdf), rvt y dwg editables, además de formato físico (2 juegos en 
láminas de 60x90 cm a color en alta calidad).  
 
Según corresponda, la empresa adjudicada deberá coordinar directamente con las 
Instituciones (CNFL, AyA, Bomberos, MOPT, etc.) el diseño y la aprobación de los planos 
constructivos para la debida autorización del proyecto. Se deberá brindar a las 
instituciones los diseños específicos según corresponda, y todo lo necesario con la 
finalidad de que sea autorizado el proyecto. Se deberá entregar a la municipalidad una 
constancia o similar, con el Visto Bueno de los planos constructivos por parte de las 
Instituciones.  
 
Es responsabilidad de la empresa la entrega de los planos constructivos finales visados por 
el CFIA, posterior al visto bueno de todas las instituciones.  
 
Especificaciones técnicas constructivas 
 
La organización deberá elaborar las especificaciones técnicas respectivas. Adicional a las 
especificaciones técnicas contenidas en los planos de construcción, se deberá elaborar 
un libro de especificaciones.  
   
Las especificaciones técnicas deberán entregarse en formato digital, tipo de archivo .docx 
editable y .pdf.  
   
Las especificaciones técnicas deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:  
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• Los procedimientos para la ejecución de la obra.   
• Las normas de calidad de todos los materiales a emplear.   
• Las normas de calidad de todas las actividades en sitio a realizar.  
• Los requisitos mínimos de mano de obra y equipos a utilizar.   
• La descripción del material propuesto. 
• Las calidades del material utilizado.  
• Los procedimientos para la ejecución de la obra.  
• Fichas técnicas de materiales, elementos y equipos incluidos. 

 
Memorias de cálculo 
 
La organización deberá elaborar las memorias de cálculo para el diseño de las estructuras, 
las instalaciones mecánicas, pluviales, sanitarias, eléctricas y cualquier otra área que así 
lo requiera. Este tiene la libertad de utilizar el método y formato que considere conveniente, 
pero deberá entregar una copia digitalizada de éstas junto con los planos finales 
constructivos en formatos PDF, DOCX y/o XLSX según se requiera y se solicite.  
 
Presupuesto detallado de obra 
 
La organización deberá realizar el cálculo desglosado por componentes de cada una de las 
unidades de obra del proceso de construcción, según los planos de construcción y 
especificaciones técnicas aprobadas por la municipalidad, de manera que se puedan 
conocer, en detalle y con precisión los diferentes materiales por usar y su cantidad, los 
precios unitarios de mercado considerados y, en general, todos los aspectos relacionados 
con costos de la obra.   
  
El cálculo de las cantidades de obra se hará con base en los planos de construcción, 
tomándose en cuenta los rendimientos normales de todos los componentes incorporados 
al proceso de construcción. Los precios de los materiales serán los del mercado, y el valor 
de la mano de obra se calculará de acuerdo con la mano de obra real que será empleada 
en la construcción del proyecto.   
  
Adicionalmente, y como parte de la mano de obra, se calculará el porcentaje 
correspondiente a las cargas sociales, al amparo de las leyes vigentes. Deben incluirse las 
partidas de las unidades de obra que, por su naturaleza, se cataloguen como subcontratos 
y debe incluirse, como parte de los costos directos, un porcentaje estimado de imprevistos, 
de acuerdo con la naturaleza y grado de complejidad de la obra. Además, se calcularán en 
detalle todos aquellos costos indirectos imputables a la construcción de la obra que por 
su índole no pueden ser cargados directamente a una unidad de obra específica.   
  
Entre los costos indirectos más frecuentes se citan los siguientes:   

•  Costos administrativos.  
• Costos de personal técnico.  
• Dirección técnica.  
• Estudios de impacto ambiental 
• Gestión social. 
• Regencia ambiental. 
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• Instalaciones provisionales.  
• Servicios públicos. 
• Equipo y herramienta permanente y fungible.  
• Costos directos de la obra 
• Costos legales.  
• Costos financieros.  
• Costos de tasas, permisos e impuestos. 
• Ensayos de laboratorio y calidad. 
• Tareas de limpieza, protección y retiro de escombros. 
• Cobros por recolección, traslado y disposición final de los residuos generados en 

la construcción 
• Salud ocupacional. 
• Imprevistos 
• Utilidad 

  
El presupuesto detallado deberá entregarse en formato digital, tipo de archivo .xlsx editable 
(con la visualización de cada fórmula utilizada) y .pdf.  
  
Es obligación de la empresa contratada, elaborar y presentar la memoria de cálculo del 
presupuesto, que debe ser totalmente legible y clara, de manera que permita su consulta 
para la revisión y comprensión del presupuesto realizado. Se debe adjuntar el presupuesto 
en formato Excel, con todas las fórmulas. En este documento deben constar los criterios, 
metodologías, normas utilizadas, cálculos y resultados que justifican las cantidades y los 
precios adoptados.  
  
Se debe detallar el cálculo desglosado por componentes de cada una de las unidades de 
obra del proceso de construcción, de manera que se puedan conocer en detalle el precio y 
la cantidad de los diferentes materiales, equipos y personal por usar. Se deben adjuntar los 
análisis unitarios de todas las actividades.  
La memoria de cálculo del presupuesto deberá ser foliada y en cada línea, ítem o actividad 
del presupuesto detallado se debe indicar la referencia a las páginas donde aparece la 
información que sustenta los valores obtenidos.  
  
Se debe presentar un listado con la referencia de los precios consultados y utilizados como 
base en la elaboración del presupuesto.  
  
Los artículos deben estar referidos a su precio unitario y clasificado en categorías, por 
ejemplo: agregados, metálicos, madera, prefabricados, accesorios, etc. Se debe indicar 
dentro de la estructura de costos a presupuestar los siguientes rubros: Utilidad (calcular 
mínimo un 10%) Imprevistos (calcular máximo un 5%). Se debe detallar el cálculo 
desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de 
construcción, de manera que se puedan conocer en detalle el precio y la cantidad de los 
diferentes materiales, equipos y personal por usar. 
 
El presupuesto detallado deberá entregarse en formato digital, tipo de archivo .xlsx editable 
(con la visualización de cada fórmula utilizada) y .pdf, xlsx, firmado por el profesional. 
Deberá tener una portada, donde incluya el nombre del proyecto, elaborador del 
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presupuesto y fecha. Paralelamente se deberá generar una columna con el monto asociado 
en dólares con la referencia del tipo de cambio a emplear. 
 
Cada artículo debe contemplar una descripción detallada de lo que es o la presentación 
en la que se cotiza.   
 

Anexo 3. Presentación de la información solicitada  
 
Con el fin de lograr que el proceso de calificación se lleve a cabo en forma objetiva y 
uniforme, se requiere que los diferentes criterios a utilizar puedan aplicarse a la 
información presentada en forma tal que la haga susceptible de comparación entre las 
firmas interesadas. Con este objeto se adjuntan una serie de formularios que se incluyen 
como anexo a este cartel (ver Anexo B), de forma que los datos requeridos sean 
presentados siguiendo un formato común, previamente establecido.  
 
Los formularios están estructurados de acuerdo con el tipo de información requerida. 
Inicialmente se solicita información general sobre la firma o consorcio; luego se pide 
información sobre su experiencia, posteriormente información sobre los profesionales que 
dirigirán el proyecto y su personal profesional de apoyo, y finalmente información sobre los 
costos del proyecto. En detalle, la información requerida en cada uno de los formularios, 
se indica a continuación. 
 

1. Formulario F-1: Información sobre la firma Consultora o consorcio. 

 

A continuación, se detalla la información que debe contener este formulario: 
  
• Razón Social o cédula jurídica vigente con 1 mes de emitida: Se refiere al nombre 

completo que tiene actualmente la firma consultora o integrantes del consorcio, 
incluyendo, si es del caso, siglas o nombres reducidos que emplee habitualmente 
en su actividad. Para el caso de consorcios debe presentarse carta donde 
manifiestan su intención de consorciarse una o más firmas para efectos de 
participar de este concurso. Se debe indicar el nombre del consorcio. 

• Dirección de las oficinas centrales; teléfonos; apartado postal; dirección 
electrónica. Deben suministrarse en forma precisa todos los datos necesarios para 
permitir una ágil comunicación, por cualquier vía posible, con la firma. 

• Fecha de Constitución: Fecha de fundación o establecimiento legal de la compañía 
o compañías que formen el consorcio, que sea congruente con la certificación 
correspondiente de registro.  

• Años de experiencia: Cantidad de años en los que la firma o integrantes del 
consorcio han participado en actividades de consultoría en el mercado 
costarricense o fuera de él. 

• Representante legal en Costa Rica: Nombre y dirección completos de la(s) 
persona(s) que representa(n) a la compañía consultora o al consorcio, en calidad 
de representante y a través de la(os) cual(es) pueda obtenerse cualquier 
información o aclaración que eventualmente se requiera. 
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• Tipo de Organización: Definición del grado de exclusividad de la actividad de 
consultoría desarrollada por la firma o los integrantes del consorcio y su posible 
vinculación con otras compañías. 

• Campos de especialidad, en orden de prioridad: Deben indicarse, según su 
prioridad, los seis principales campos de trabajo en los cuales la firma o 
participantes del consorcio están especialmente calificados, por su experiencia, 
calidad de su personal e instalaciones y equipos requeridos. 

• Enviar dentro de la oferta, si la empresa cuenta con un organigrama de la 
organización, plan estratégico de la organización (al menos: Visión, Misión, 
Objetivos) .  

• Adicionalmente agregar:  estar al día con la CCSS (certificación) , estar al día con 
Hacienda (certificación) , elementos de control interno (auditorías financieras, 
etc.), evidencia documental de ejecución de proyectos previos en el área del 
proyecto, evidencia documental de ejecución de proyectos previos financiados por 
cooperación, evidencia documental de aporte de contrapartida en proyectos 
previos (si cuentan con ello) . 

• Indicar forma de contacto para notificaciones: Se debe indicar la forma de contacto 
en la cual se prefiere el envío de notificaciones, incluyendo la dirección específica 
de envío. 

• Certificación de inscripción y estar al día ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos 

 

2. Formulario F-2: Experiencia de la firma consultora o consorcio en 

proyectos atinentes, realizados durante los últimos quince años.  

 
Con este formulario se evaluará la capacidad de la firma para la realización de 
proyectos de características similares a las que motivan el presente concurso. 
Únicamente deben incluirse proyectos realizados en el curso de los últimos diez 
(10) años y cualquier experiencia previa a ese período no tendrá absolutamente 
ningún valor para efectos del análisis de la idoneidad de las firmas. 
 

• Lugar y país de prestación de servicios: Debe indicarse la ciudad y el país en el cual 
se llevó a cabo el proyecto. Para efectos de la calificación de la firma o consorcio. 

• Nombre completo de cliente: Debe indicarse el nombre completo del cliente que 
contrató el proyecto, sea persona jurídica o física. Dicha persona jurídica o física 
podría ser contactada por la administración para verificar la información aportada 
por el oferente. 

• Descripción y alcance de los servicios prestados: Suministrar una descripción 
breve del proyecto realizado y sus alcances. Con base en esta información la 
administración determinará la pertinencia o no de asignar puntuación a cada 
proyecto. 

• Campos de especialidad de los servicios prestados: Se debe indicar, de forma 
explícita, el o los campos de especialidad a los que se asocia cada proyecto. Para 
efectos de calificación, las opciones de campos de especialidad válidos son: 
Consultoría en arquitectura e ingeniería para la elaboración de planos 
constructivos, construcción de obras en espacios públicos e instalación de 
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mobiliario urbano, mantenimiento de espacios públicos y mobiliario urbano, 
explotación comercial publicitaria en espacios públicos.  

• Año de finalización del proyecto: Se debe indicar el año de finalización del proyecto. 
No se deben incluir proyectos en desarrollo, o que aún no hayan sido formalmente 
aceptados por el cliente. 

• Certificación de inscripción y estar al día ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos 
 

 

3. Formulario F-3 Calidades y Experiencia de la persona Directora Técnica  

 

La preparación académica, experiencia y capacidad profesional de la persona que estará 
al frente del equipo de trabajo propuesto por el oferente es uno de los elementos 
primordiales en el análisis de la información presentada. El Formulario F-4 constituye un 
resumen tabulado de la información necesaria para realizar la calificación. En este 
formulario sólo se incluye la información relativa al profesional propuesto como director 
técnico del proyecto. En el apartado 2.6 se establecieron los requisitos mínimos que debe 
cumplir el director técnico. Es requisito indispensable que este profesional domine el 
idioma español. A continuación, se detalla la información que debe contener este 
formulario: 

• Nombre y nacionalidad: 
• Títulos académicos: Deben indicarse los grados obtenidos, ordenados del más alto 

(los de posgrado, PhD, ME, MSc,) hasta el grado inicial (Licenciatura). Debe 
indicarse el nombre de la Universidad con el país de ubicación y el año en que se 
obtuvo el título. Para acreditar dicho parámetro, se deberá aportar copia o 
certificación de cada título universitario que respalda el grado académico 
respectivo.  

• Años de experiencia: Se refiere exclusivamente a los años en los que este 
profesional se ha dedicado por completo a las labores atinentes al objeto de la 
contratación, sea como consultor individual, consultor de una firma o empleado de 
un ente público. En el respectivo currículum que se debe adjuntar como anexo, se 
deben desglosar las empresas o instituciones para las que laboró.  

• Idiomas: En este punto deben incluirse únicamente los idiomas que la persona 
domina, o sea aquellos que hable y comprenda y en los cuales pueda leer y redactar 
informes técnicos. En el primer espacio debe indicarse la lengua materna. Es 
requisito indispensable que el profesional propuesto como director técnico domine 
el idioma español, independientemente de cuál sea su lengua materna. 

• Proyectos realizados en campos específicos a los del presente cartel con énfasis 
en espacios públicos y mobiliario urbano. Con la información de este cuadro se 
evaluará la capacidad de la persona propuesta como Director Técnico para la 
realización de proyectos de características compatibles con las que motiva el 
presente concurso. Únicamente deben incluirse proyectos realizados en el curso 
de los últimos diez (10) años, y cualquier experiencia previa a ese período, no tendrá 
absolutamente ningún valor para efectos del análisis de la idoneidad del 
profesional. Para cada rubro en particular debe incluirse lo siguiente: 
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o Lugar y país de prestación de servicios: Debe indicarse la ciudad y el país 
en el cual se llevó a cabo el proyecto. Para efectos de la calificación del 
Director Técnico. 

o Nombre completo de cliente: Debe indicarse el nombre completo del 
cliente que contrató el proyecto, sea persona jurídica o física. Dicha 
persona jurídica o física podría ser localizada por la administración para 
verificar la información aportada por el oferente. 

o Descripción y alcance del proyecto y servicios prestados: Suministrar una 
descripción breve del proyecto realizado y sus alcances. Con base en esta 
información la Administración determinará la pertinencia o no de asignar 
puntuación a cada proyecto. 

o Puesto desempeñado: Debe indicarse el puesto o función desempeñada en 
el proyecto que se describe, por el candidato a Director Técnico propuesto 
en la oferta. Las opciones pueden ser consultor especializado, director de 
proyecto, supervisor de proyecto, etc. 

o Campos de especialidad de los servicios prestados: Se debe indicar, de 
forma explícita, el o los campos de especialidad a los que se asocia cada 
proyecto. 

o Año de finalización del proyecto: Se debe indicar el año de finalización del 
proyecto. No se deben incluir proyectos en desarrollo, o que aún no hayan 
sido formalmente aceptados por el cliente. 

 

4. Formulario F-4: Datos personales de los Profesionales o Consultores 

Asociados de la Firma o consorcio y que participarán en la contratación. 

 

Este formulario debe llenarse en forma similar al correspondiente al director técnico del 
proyecto (F-3), indicando el máximo grado académico obtenido, la especialidad 
profesional en cuestión y su experiencia en proyectos similares. Se podrán aportar 
atestados de varios profesionales a criterio del oferente, pero para efectos de calificación 
sólo se valorarán los atestados de dos de los profesionales del equipo presentado por la 
firma consultora. 
 

• Idiomas: En este punto deben incluirse únicamente los idiomas que la persona 
domina, o sea aquellos que hable y comprenda y en los cuales pueda leer y redactar 
informes técnicos. Independientemente de su lengua materna. 

• Especialidad Profesional o Técnica: Deben indicarse claramente los títulos 
obtenidos (Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, trabajo social, 
psicología, etc.), así como el nivel de especialización (Licenciatura, Maestría, 
Doctorado, etc.), con el año de obtención del correspondiente título. Además, se 
debe indicar la especialidad en la cual se desempeña en la empresa o consorcio y, 
si se considera necesario, señalar su responsabilidad básica. 

• Experiencia: En este punto debe indicarse tanto la experiencia profesional 
(individual) total en años, como la adquirida al servicio de la firma, cargo que 
desempeña actualmente en la firma. Debe indicarse el nombre de la empresa o 
ente público, la duración en ese lugar y el país en que se ubica. 

• Certificación de inscripción y estar al día ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos o su colegio afín.  
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5. Formularios F-5: calidades y experiencia del personal profesional (no 

incluye al director técnico). 

 

Este formulario debe llenarse en forma similar al correspondiente al director técnico del 
proyecto (F-3).  
 
Se deben considerar los profesionales del equipo que laborarán al menos medio tiempo en 
el proyecto. Dichos profesionales deben tener experiencia en campos asociados al objeto 
del cartel. Se debe indicar el máximo grado académico obtenido, la especialidad 
profesional en cuestión y su experiencia. El Formulario F-5 constituye un resumen tabulado 
de la información necesaria para realizar la calificación. A continuación, se detalla la 
información que debe contener este formulario: 
 

• Nombre y nacionalidad 
• Títulos Académicos: Deben indicarse los grados obtenidos, ordenados del más alto 

(los de posgrado, PhD, ME, MSc, etc) hasta el grado inicial (Bachillerato, 
Licenciatura). Debe indicarse el nombre de la Universidad con el país de ubicación 
y el año en que se obtuvo el título. Para acreditar dicho parámetro, se deberá aportar 
copia o certificación del título universitario que respalda el grado académico 
respectivo. 

• Años de Experiencia: Se refiere exclusivamente a los años en los que este 
profesional se ha dedicado por completo como consultor individual, consultor de 
una firma o empleado de un ente público dedicado a temas atinentes a este cartel. 
En el respectivo currículum que se debe adjuntar como anexo, se deben desglosar 
las empresas o instituciones para las que laboró. 

• Idiomas: En este punto deben incluirse únicamente los idiomas que la persona 
domina, o sea aquellos que hable y comprenda y en los cuales pueda leer y redactar 
informes técnicos. En el primer espacio debe indicarse la lengua materna.  

• Certificación de inscripción y estar al día ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos o colegio afín 

• Proyectos realizados en campos atinentes al presente cartel. 
Con la información de este cuadro se evaluará la capacidad de la persona 
propuesta como miembro del equipo profesional para la realización de proyectos 
de características compatibles con las que motiva el concurso. Únicamente deben 
incluirse proyectos realizados en el curso de los últimos quince años, y cualquier 
experiencia previa a ese período, no tendrá absolutamente ningún valor para 
efectos del análisis de la idoneidad del profesional. A continuación, se hacen 
algunas anotaciones a cada rubro en particular:  
 

o Lugar y país de prestación de servicios: Debe indicarse la ciudad y el país en 
el cual se llevó a cabo el proyecto. 

o Nombre completo de cliente: Debe indicarse el nombre completo del 
cliente que contrató el proyecto, sea persona jurídica o física. Dicha 
persona jurídica o física podría ser localizada por la administración para 
verificar la información aportada por el oferente. 
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o Descripción y alcance de los servicios prestados: Suministrar una 
descripción breve del proyecto realizado y sus alcances. Con base en esta 
información, la administración determinará la pertinencia o no de asignar 
puntuación a cada proyecto. 

o Función desempeñada: Debe indicarse la función desempeñada por el 
profesional en el proyecto que se describe. 

o Campos de especialidad de los servicios prestados: Se debe indicar, de 
forma explícita, el o los campos de especialidad a los que se asocia cada 
proyecto.  

 

6. Formulario F-6: Precio  

 

El contrato será por suma alzada, de forma tal que el precio establecido por el Oferente 
deberá ser suficiente para completar todos los alcances de la contratación y considerar 
todos los costos relacionados con el desarrollo del proyecto. La oferta deberá 
suministrarse detallada por cada hito y sus respectivos componentes. 
 

 

Anexo 4. Formularios y Formatos 
La firma, empresa consultora y/o consorcio deberá de llenar los siguientes formatos.  

FORMULARIO F-1 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA FIRMA CONSULTORA O CONSORCIO 

 

Razón social   ___________________________        Cédula Jurídica: ________________ 
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Dirección de las oficinas centrales:   _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono  _________________           E-mail  ____________________________________ 
 
Fecha de Constitución de la Firma: _____________________ 
 
Años de Experiencia: _______ 
 
Representante legal en Costa Rica: ___________________________________________ 
 
Teléfono  _________________          E-mail  ____________________________________ 
 
 
Tipo de Organización:  
 
Campos de especialidad: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

 
 
Cantidad total proyectos realizados: _____________ 
 
Cantidad proyectos realizados en los últimos 10 años: ______ 
 
Indicar forma de contacto para notificaciones: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

FORMULARIO F-2 
INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA FIRMA O CONSORCIO  
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No. 

LUGAR Y 
PAÍS DE 

PRESTACIÓ
N DE 

SERVICIOS 

NOMBRE 
COMPLETO 
DE CLIENTE 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS 

CAMPOS DE 
ESPECIALIDAD DE 

LOS SERVICIOS 
PRESTADOS 

AÑO DE 
FINALIZA
CIÓN DEL 
PROYECT

O 

1 

 
 

 

    

2 

 
 

 

    

3 

 
 

 

    

4 

 
 

 

    

5 

 
 

 

    

6 

 
 

 

    

7 

 
 

 

    

8 

 
 

 

    

9 

 
 

 

    

10 

 
 

 

    

 
 

• Agregar las páginas adicionales que sean necesarias.  
• Incluir sólo los proyectos realizados en los últimos 10 años. 

 

FORMULARIO F-3 
CALIDADES Y EXPERIENCIA DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL EQUIPO 

PROFESIONAL  
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NOMBRE________________________________________  NACIONALIDAD __________________ 
 
TITULOS ACADÉMICOS 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
 
AÑOS DE EXPERIENCIA:________________ 
 
IDIOMAS_____________ ,  ________________ , _________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

PROYECTOS REALIZADOS  

No. 

LUGAR Y 
PAÍS DE 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

NOMBRE 
COMPLETO DE 

CLIENTE 
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS 

PUESTO 
DESEMPEÑA

DO 

CAMPOS DE 
ESPECIALIDAD 

DE LOS 
SERVICIOS 

PRESTADOS 

AÑO DE 
FINALIZACIÓN 

DEL PROYECTO  

1 

 
 

 

     

2 

 
 

 

     

3 

 
 

 

     

4 

 
 

 

     

5 

 
 

 

     

 
 

• Agregar las páginas adicionales que sean necesarias.  
• Incluir sólo los proyectos realizados en los últimos 10 años. 
• Aportar copias o certificaciones de títulos universitarios que respalden los grados 

académicos. 

 

FORMULARIO F-4 
DATOS PERSONALES DEL PERSONAL DE APOYO 
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QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO PROFESIONAL DEL OFERENTE. 
 

 
NOMBRE 

MÁXIMO 
GRADO 

ACADEMICO 

 
ESPECIALIDAD 
PROFESIONAL  

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
         EMPRESA/ENTE                     PERIODO             PAIS 
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FORMULARIO F-5 
CALIDADES Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL  

 

  
NOMBRE________________________________________  NACIONALIDAD __________________ 
 
TITULOS ACADÉMICOS 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
Grado__________________ Universidad__________________________________ Año______ 
 
AÑOS DE EXPERIENCIA:________________ 
 
IDIOMAS_____________ ,  ________________ ,  _________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

PROYECTOS REALIZADOS EN CAMPOS ESPECÍFICOS DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 

No. 

LUGAR Y 
PAÍS DE 

PRESTACIÓ
N DE 

SERVICIOS 

NOMBRE 
COMPLETO DE 

CLIENTE 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 
DE 

LOS SERVICIOS PRESTADOS 

FUNCIÓN 
DESEMPEÑ

ADA 

CAMPOS DE 
ESPECIALIDAD DE 

LOS SERVICIOS 
PRESTADOS 

AÑO DE 
FINALIZACIÓ

N DEL 
PROYECTO  

 

1 

 
 

 

      

2 

 
 

 

      

3 

 
 

 

      

4 

 
 

 

      

5 

 
 

 

      

 
 

• Agregar las páginas adicionales que sean necesarias. 
• Incluir sólo los proyectos realizados en los últimos 10 años. 
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FORMULARIO F-6 

PRECIO FINAL OFERTADO  
 

 
RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________________________ 

 
Precio total ofertado:    ___________________________ 
 
Precio total en letras:____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Incluye todos los costos relacionados con el desarrollo específico de esta consultoría 
durante el plazo previsto. 

 

 
DESGLOSE DE PRECIO FINAL OFERTADO  

 

Rubro Porcentaje Monto 

   

   

   

   

Utilidad   

IVA (exento)  
 

Costo Total 
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Anexo 5. Lista de documentos adicionales que se deben presentar con los formularios. 
 

Documentación requerida Verificación 
Que para acreditar grados académicos de las personas 
profesionales que participen en la oferta, el oferente aporte 
copias o certificaciones de los títulos universitarios que 
respaldan los grados académicos de cada uno de los 
profesionales que serán evaluados en la oferta, así como la 
inscripción al colegio respectivo. 
 

 

Que para acreditar la experiencia de la empresa, firma o 
consorcio se deberá presentar cartas o actas de aceptación 
a conformidad de los proyectos presentados. 
 

 

 
Para todos los casos se deberá incluir la hoja de vida de 
cada persona profesional, así como del personal técnico 
incluido en la oferta. 
 

 

 Declaración jurada, la persona directora técnica propuesto 
por la firma consultora se comprometa a participar, de 
forma presencial en Costa Rica, en las actividades 
involucradas en el desarrollo de la consultoría, incluyendo 
al menos cuatro reuniones por mes de coordinación. 
 

 

El oferente deberá aportar certificación pública de 
constitución, cédula jurídica, personería y domicilio 
indicando las respectivas citas de inscripción, así como las 
calidades completas de quién o quiénes ejerzan la 
representación legal. En el caso de los consorcios, debe 
adjuntarse la misma información para cada miembro que lo 
compone.  
 

 

El oferente deberá aportar certificación notarial de la 
naturaleza y propiedad de las acciones o cuotas de capital 

 

Aportar certificación de inscripción vigente emitida por el 
Colegio Profesional correspondiente, de cada uno de los 
profesionales que serán evaluados dentro de la oferta. 
 

 

Declaración jurada de encontrarse al día en el pago de todo 
tipo de impuestos nacionales. Se verificará que los 
participantes se encuentren al día en sus obligaciones 
tributarias materiales y formales, así como en la 
presentación de las declaraciones tributarias. Para ello se 
utilizará el lugar web que establezca el Ministerio de 
Hacienda. Enviar certificación al día de Ministerios de 
Hacienda y CCSS.   

 

Organigrama de la organización, plan estratégico de la 
organización (al menos: Visión, Misión, Objetivos) . Agregar 
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cuando se tenga elementos de control interno (auditorías 
financieras, etc.), evidencia documental de ejecución de 
proyectos previos en el área del proyecto, evidencia 
documental de ejecución de proyectos previos financiados 
por cooperación, evidencia documental de proyectos que 
hayan aportado contrapartidas. Esto cuando corresponda.  

 
 


